



Kanalbaumaßnahme Kappelberg-, Fellbacher und Hettichstraße

Stand der Baumaßnahme

Alma Osmanagic
Bezirksleitung
Tiefbauamt

Michael Belstler
Projektleitung
Tiefbauamt

Fabian Burtzländer
Stellv. Projektleitung
Tiefbauamt

Michael Hutmacher
Projektleitung
Mayer Ingenieure

Achim Dattler
Bauleitung
Gottlob Brodbek

Bürgerinformationsveranstaltung 27. November 2025

Ausgangslage

- Beschädigtes Kanalnetz aus den 1920er Jahren
- Straßenschäden entlang der Kappelbergstraße
- Nicht barrierefreie Haltestelle „Im Hag“
- Leitungsnetz teilweise erneuerungsbedürftig




Beschädigter Kanal in der Kappelbergstraße



Bushaltestelle „Im Haag“



Straßenschäden in der Kappelbergstraße

**Ausführungszeitraum**

Anfang 2026 – Ende 2028

Ausführende Firma

Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG

Ingenieurbüro


Mayer Ingenieure GmbH

Baugesamtkosten


ca. 7.250.000€

Maßnahmen Stadtentwässerung Stuttgart

- Erneuerung von Schächten mit zusätzlicher Kanalinnensanierung **Kappelbergstraße**
 - Kanalerneuerung **Kappelbergstraße**
 - Kanalerneuerung **Fellbacher Straße, Schmaukstraße**
 - Kanalerneuerung **Im Hag, Hettichstraße, Margaretenstraße, Munkweg**
 - Kanalerneuerung **Nägelesäcker**
- Insgesamt 1.100 m in einer Tiefenlage von 2,3 m bis 4,3 m
- Erneuerung von 85 Hausanschlusskanälen




Maßnahmen Stadtentwässerung Stuttgart




Maßnahmen Tiefbauamt

- Gehwegverbreiterung vor Kappelbergstraße 10
- Asphaltsanierung Kappelbergstraße 18 – 54 (ca. 3.700m²)
- Barrierefreier Ausbau der Querungsstelle vor Kappelbergstraße 28
- Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen „Im Hag“ inklusive barrierefreier Querungsstelle
- Zusätzlich vollflächige Erneuerung der Straßenflächen in Bereichen der Kanalerneuerungen







Maßnahmen Tiefbauamt



Maßnahmen Leitungsträger

- Erneuerung der **Wasser- und Gasleitung** in der Kappelbergstraße
- Erneuerung der **Wasserleitung** in der Margaretenstraße, Hettichstraße, Munkweg und Im Hag
- Erneuerung der **Wasserleitung** in der Schmaukstraße
- Erneuerung der **Gasleitung** in der Fellbacher Straße
- Erneuerung der **Wasserleitung** in den Nägelesäcker
- Evtl. Mitverlegung von weiteren Leitungen





Bauphase Kappelbergstraße

1. BA & 2. BA

Januar 2026 – März 2027

Bauphase Margareten-, Hettichstraße, Munkweg, Im Hag

4. BA & 5. BA

Frühjahr 2027 – Ende 2027

Bauphase Fellbacherstraße

3. BA, 6. BA & 7. BA

Ende 2027 – Sommer 2028


Bauphase Nägelesäcker

8. BA

Herbst 2028



Verkehrsführung (Januar 2026 – März 2027)





Fragen und Antworten